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Vorlage

Verbandsversammlung am 11.04.2019

Betreff

Forum-Areal - VerkehrserschlieBung/Freianlagen

Baubeschluss

Anlagen
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Ubersichtslageplan
Lageplan
Entwurfsplanung
Verkehrsbeziehungen

Beschlussvorschlag

Flugfeld
7]

Bblingen/Sindelfingen

offentlich

1. Die Verbandsversammlung stimmt dem Ausbau der VerkehrserschlieBung und Freianlagen im

Forum-Areal gemaB der Entwurfsplanung und Sachdarstellung zu (Baubeschluss).

2 Die Verbandsversammlung stimmt zu, die weiteren Planungsphasen (Leistungsphasen 5-9 gemaB
HOAI) auf Grundlage der vorgesteliten Entwurfsplanung durchfiihren zu lassen und das Ingenieur-

biro Fritz Spieth, Esslingen hiermit zu beauftragen (Planungsauftrag).
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Kurzfassung

Der Zweckverband hat das Biiro Fritz Spieth aus Esslingen mit der weiteren Planung fiir die
VerkehrserschlieBung und Freianlagen des Forum-Areals nach Fertigstellung der Hochbauvor-
haben ,Lift-Off* und ,Airfield-Office" beauftragt.

Im Folgenden wird die Entwurfsplanung fiir die Bereiche Paul-Lechler-Passage, Charles-
Lindbergh-StraBe, ,PlanstraBe A“ und ,PlanstraBBe B“ dargestellt. Zusitzlich werden die Kos-
tenberechnung sowie die weitere Vorgehensweise bis zur Realisierung erldutert.

Sachstand
1. Ausgangslage
Aktueller Stand im Hochbau

Die Bauvorhaben auf den Baufeldern 27-3 (BBG-Office), 27-6 (Porsche) und 27-7 (V8-Hotel) sind bereits
fertiggestellt. Die Fertigstellung der Hochbauvorhaben auf den Baufeldern 27-2 (Lift-Off) und 27-4 /5
(Airfield-Office) ist flir diesen Sommer geplant.

Aktuelle VerkehrserschlieBung

Die VerkehrserschlieBung des Forum-Areals, bestehend aus der Paul-Lechler-Passage, Charles-
Lindbergh-StraBe und ,PlanstraBe A“ ist in groBen Teilen derzeit nur provisorisch hergestellt. Die neuent-
stehende ,Planstrale B zwischen diesen beiden Bauvorhaben ist derzeit noch nicht realisiert. Der
Zweckverband hat sich in den Kaufvertrigen fiir die Baufelder 27-2 bis 27-4 /5 verpflichtet circa drei
Monate nach Fertigstellung aller oben genannten Hochbauvorhaben die ,PlanstraBe B“ baulich herzustel-
len. Hierzu sind Kostenbeteiligungen seitens der Investoren mit dem Zweckverband vertraglich vereinbart
worden.

Offentlicher Parkraum

Bisher bestehen entlang der Motorworld (Charles-Lindbergh-StraBe) nur privat vermietete Parkplétze. Im
restlichen Bereich des Forum-Areals ist das Parken im 6ffentlichen Raum derzeit nicht méglich.

2. Entwurfsplanung

Die VerkehrserschlieBung des Forum-Areals soll bautechnisch angelehnt an einen verkehrsberuhigten
Bereich ausgefihrt werden. Hierzu werden die fiir den reinen FuB- und Radverkehr vorgesehenen Berei-
che etwas groBziigiger geplant und die zusétzlich mit Fahrzeugen befahrbaren Bereiche ohne Markierun-
gen ausgefihrt. Eine Einschriankung der Fahrtrichtung ist bisher nicht geplant, sodass die Zufahrbarkeit
von allen Seiten erfolgen kann.

Kennzeichnend fir das Forum-Areal ist die zukinftige Hauptnutzung als Biirostandort. Als solches bend-
tigt das Areal sowohl Aufenthaltsbereiche im offentlichen Raum, welche zukiinftig an der Nordseite zwi-
schen Lift-Off und Airfield-Office gastronomisch bespielt werden sollen, als auch eine gute ErschlieBung
der jeweiligen anséssigen Firmen flr FuBgédnger, Rad- und Autofahrer. Ergénzt wird das Konzept daher
durch eine Querparker-Reihe mit derzeit 30 &ffentlichen Parkpldtzen fiir Besucher entlang der ,Planstra-
Be A“ welche durch groBziigige Baumquartiere in regelmaBigen Abstdnden unterbrochen wird. Samtliche
fir den reinen FuBgéngerverkehr vorgesehenen Flachen werden mit dem fiir das Flugfeld typischen hel-
len Pflaster ausgeflhrt, wéhrend die gemeinsam genutzten Fldichen mit normalem dunklem Asphalt her-
gestellt werden.
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Kostenberechnung nach DIN 276 (Kostengruppen 200, 500 und 700)

Die Baukosten flir die gesamte BaumaBnahme betragen gemaB Kostenberechnung des Biiros Fritz
Spieth, Beratende Ingenieur GmbH Stand Dezember 2018 circa 580.000,- € netto. Hinzu kommen die
Kosten fir die separat zu beauftragende Baumpflanzung im kommenden Herbst von in etwa 15.000,- €.

Die Baukosten setzen sich fiir die einzelnen Bauteile /Gewerke wie folgt zusammen:

= Baustelleneinrichtung 30.000,-€
»  ErdbaumaBnahmen 25.000,-€
= Abbruch und Riickbau 50.000,- €
= Technische Anlagen in AuBenanlagen 75.000,- €
= StraBenfldchen 400.000,- €
»  Baumpflanzungen und Pflanzflachen 15.000,- €
= Sonstige MaBnahmen und Unvorhersehbares 50.000,- €
Insgesamt ergibt sich so ein Baukostenvolumen von ca. 645.000,- € netto.
Hinzu kommen Planungskosten in Héhe von ca. 50.000,- € netto.
Dies entspricht Brutto-Gesamtkosten in Hohe von ca. 827.500,- € brutto.

Die Planungs- und Baukosten fiir den Ausbau des Forum-Areals sind im Budgetplan 2019, im Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2019, sowie dem mittelfristigen Finanzplan enthalten. An den Baukosten fiir die ,,Plan-
straBe B®. beteiligen sich die Investoren des Lift-Off, Airfield-Office und BBG-Office kaufvertragsgemaB
mit insgesamt 208.000,- €. Diese Beteiligung wurde bereits vorab geleistet und steht dem Zweckverband
somit zur Verfligung.

3. Weitere Vorgehensweise

Nach Zustimmung der Zweckverbandsversammlung zur Entwurfsplanung und zur weiteren Beauftragung,
werden die weiteren HOAI - Leistungsphasen durch das Biiro Fritz Spieth, Beratende Ingenieure erbracht
(Ausflihrungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung an der Vergabe etc.). Dabei werden noch einzelne
planerische Details mit den Fach&mtern beider Stédte abgestimmt.

Die Ausschreibung der entsprechenden Bauleistungen soll im direkten Anschluss erfolgen, so dass der
Vergabebeschluss der Bauleistungen durch die Zweckverbandsversammlung voraussichtlich 7 - 8 Wo-
chen nach Baubeschluss erfolgen kann.

Nach Fertigstellung der privaten Bauvorhaben im Forum-Areal rechnet der Zweckverband mit einer Bau-
zeit voprtircd 3 Monaten und einer Fertigstellung der VerkehrserschlieBung und Freianlagen noch in die-

Peter Brenner Alexander Grullini
Geschéftsfiihrer Geschéftsfihrer
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Anlage 3 zur DRUCKSACHE NR. 07/2019

Legende

Bestand

explizite Gastronomieflache

geteilte StraRenflache

reine FuBgingerbereiche

Grinbeet

offentliche Parkplatze

Umgrenzung der MaBname
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Legende

. Bestand

explizite Gastronomieflache

geteilte StraBenflache

reine FuBg&ngerbereiche

Griinbeet

&ffentliche Parkplatze

Umgrenzung der MaBname

mégl. Verkehrsbeziehungen

grundsatzliche fur

den Kfz-Verkehr gesperrt




